ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ยิมเนเซียม) **วงเงิน** 7,647,๘๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด :

กลยุทธ์ :

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด

ผู้รับผิดชอบ : นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ ตำแหน่ง นายอำเภอชะอวด

สถานที่ติดต่อ : ๑๘๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** โรงเรียนบ้านขอนหาด ได้ดำเนินงานโครงการกีฬาเพื่ออนาคต (เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล) โดยได้เริ่มดำเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2559 โดยมีเหตุผลที่สำคัญของงานโครงการ คือ สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล เป็นโอกาสให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้ใช้กีฬาเป็นสื่อนำทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีโอกาสในการรับใช้ประเทศชาติในนามของนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการของโครงการกีฬาเพื่ออนาคต ของโรงเรียนส่งให้นักเรียนสามารถแสดงผลงานทางด้านความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลจนเป็นที่ประจักษ์กันทั่วประเทศในปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านขอนหาดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ผลของการดำเนินงานโครงการกีฬาเพื่ออนาคต ยังต้องประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน แต่ที่มีความจำเป็นและเป็น

ปัญหาสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการมากที่สุด คือ สถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬา ต้องประสบกับปัญหากับแสงแดด ลม และฝน ไม่สามารถทำการฝึกซ้อมได้เต็มที่ อีกทั้งส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรง จึงเป็นเหตุผลสำคัญของการขอสนับสนุนอาคารฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล (ยิมเนเซียมขนาดเล็ก)

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : โรงเรียนบ้านขอนหาด ได้ดำเนินงานโครงการกีฬาเพื่ออนาคต (เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล) โดยได้เริ่มดำเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2559 ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท โดยประสบกับปัญหาเกี่ยวกับโครงการกีฬาฯ ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน แต่ที่มีความจำเป็นและเป็นปัญหาสำหรับการดำเนินงานตามโครงการมากที่สุด คือ สถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬา ต้องประสบกับปัญหากับแสงแดด ลม และ ฝน ไม่สามารถทำการฝึกซ้อมได้เต็มที่ อีกทั้งส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรง จึงเป็นเหตุผลสำคัญของการขอสนับสนุนอาคารฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล (ยิมเนเซียมขนาดเล็ก)

ความเร่งด่วน : เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท และต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับโครงการกีฬาฯ ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน แต่ที่มีความจำเป็นและเป็นปัญหาสำหรับการดำเนินงานตามโครงการมากที่สุด คือ สถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬา ต้องประสบกับปัญหากับแสงแดด ลม และ ฝน ไม่สามารถทำการฝึกซ้อมได้เต็มที่ อีกทั้งส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรง จึงเป็นเหตุผลสำคัญของการขอสนับสนุนอาคารฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล (ยิมเนเซียมขนาดเล็ก)

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

(๑) เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ในการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล

(2) เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางสังคมของชุมชน

(3) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนและเยาวชนในชนบทได้มีทักษะทางด้านกีฬา

(4) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยให้ประชาชนในชุมชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ มกราคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๐

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๒.๖) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☐การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

☑ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

☐ การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

☐ การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

☐ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(๒.๗) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☐ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ☑ การพัฒนาด้านสังคม ☐ ด้านการบริการจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☐ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนหาด และประชาชนตำบลใกล้เคียง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ๑๕,๕๐๐ คน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ (ผลผลิต)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๐ แผน	ปี ๒๕๖๑ แผน	ปี ๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน
-ตัวชีวัด อาคารอเนกประสงค์ (ยิมเนเซียม) สำหรับฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล	แห่ง	←→			

(๔.๒) ผลผลิต : อาคารอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

(๔.๓) ผลลัพธ์ : - นักเรียนมีพื้นที่ออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

- นักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายมากขึ้นทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี

(๔.๔) ผลกระทบ : -

เชิงบวก : มีอาคารอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียน และเยาวชนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางสังคมของชุมชน

เชิงลบ : - ไม่มี-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน :

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาทีจะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๕๙	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๐
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ยิมเนเซียม)ที่ได้มาตรฐานสำหรับฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร จำนวน 1 หลัง		←	—	→

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย จำนวน 7,647,๘๐๐.- บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินงาน	-	
-ค่าตอบแทน		
-ค่าใช้สอย		
-ค่าวัสดุ		
-ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
-ค่าครุภัณฑ์		
-ค่าทีดินและสิ่งก่อสร้าง	7,647,๘๐๐	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอืน	-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ

หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว

แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต

ตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง)

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

☐ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน☐ ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

☑ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) **วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ**

โครงการ : ๑) รายการครุภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัด จะมีการโอนให้กับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการนั้นๆ ตามระเบียบของทางราชการต่อไป

๒) รายการสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากโครงการ จะขึ้นทะเบียนกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการนั้นๆ เป็นหน่วยงานดูแลบำรุงรักษาต่อไป

(๑๐) **ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด** : -ไม่มี-

(๑๒) **แนวทางแก้ไข** : - ไม่มี-

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ)

ตำแหน่ง นายอำเภอชะอวด

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ

( )

ตำแหน่ง

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

( )

ตำแหน่ง

โครงการแบบย่อ Project Brief

หัวข้อ	รายละเอียด
๑.ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ
๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล	โรงเรียนบ้านขอนหาด ได้ดำเนินงานโครงการกีฬาเพื่ออนาคต (เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล) โดยได้เริ่มดำเนินงานโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2559 โดยมีเหตุผลที่สำคัญของงานโครงการ คือ สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล เป็นโอกาสให้แก่นักเรียนและเยาวชนได้ใช้กีฬาเป็นสื่อนำทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีโอกาสในการรับใช้ประเทศชาติในนามของนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการของโครงการกีฬาเพื่ออนาคต ของโรงเรียนส่งให้นักเรียนสามารถแสดงผลงานทางด้านความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลจนเป็นที่ประจักษ์กันทั่วประเทศในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านขอนหาดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ผล

	ของการดำเนินงานโครงการกีฬาเพื่ออนาคต ยังต้องประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน แต่ที่มีความจำเป็นและเป็นปัญหาสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการมากที่สุด คือ สถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬา ต้องประสบกับปัญหากับแสงแดด ลม และ ฝน ไม่สามารถทำการฝึกซ้อม ได้เต็มที่ อีกทั้งส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรง จึงเป็นเหตุผลสำคัญของการขอสนับสนุนอาคารฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล (ยิมเนเซียมขนาดเล็ก)
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ	(๑) เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ในการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล (2) เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางสังคมของชุมชน (3) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนและเยาวชนในชนบทได้มีทักษะทางด้านกีฬา

หัวข้อ (ต่อ)	รายละเอียด (ต่อ)
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ	**ผลผลิต :** อาคารอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง

	24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร จำนวน 1 หลัง **ผลลัพธ์** : - นักเรียนมีพื้นที่ออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ - นักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายมากขึ้นทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	อาคารอเนกประสงค์ (ยิมเนเซียม) ที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร จำนวน 1 หลัง
๖. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและนโยบายอื่นๆ	
๗. ระยะเวลา	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐
๘. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ยิมเนเซียม)
๙. งบประมาณ	7,647,๘๐๐ บาท
๑๐. ผู้รับผิดชอบ	นายอำเภอชะอวด